


## DIÁRIO DE BORDO

Nome da Atividade	Data de início	Data de término	Responsável pela atividade	Descrição
Reunião de equipe: inicio das atividades	26 de Agosto	26 de Agosto	Elizama	No dia 26 de Agosto, fizemos uma reunião de equipe e foi decidido que Eliana iria fazer as correções iniciais no artigo, traduzi-lo para o inglês, e realizar as adaptações necessárias; Luiz e Carlos ficariam responsáveis por desenvolver os protótipos e contribuir na criação de artefatos de software; André iria programar as interfaces faltantes, adicionar o projeto na nuvem AWS, realizar testes com grande volume de dados e implementar códigos para análises assintótica e de recorrência; Elizama ficaria responsável pelo diário de bordo, correções no pitch, gerenciamento da licença de software, e pela escrita e documentação da AWS. Foi combinado que o prazo para a entrega dessas atividades seria até o dia 20 de Outubro, faremos outra reunião para acompanhar o andamento da segunda parte do projeto.

Figura 1 – Evidência



Autoria Própria (2024)